

Część III/5 SIWZ

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT**„Odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu”**

Początek:

Data podpisania umowy

Koniec:

1 etap – ROBOTY NAPRAWCZE DACHU POKRYTEGO BLACHĄ POWLEKANĄ PŁASKĄ – nie później niż do dnia 30.11.2020 r.**2 etap – ROBOTY NAPRAWCZE DACHU POKRYTEGO PAPA – nie później niż do 30.04.2021 r**

W odniesieniu do paragrafu 10 wzoru umowy ust. 2 (CZĘŚĆ II SIWZ) i z uwagi, że w budynku TJK jest prowadzona inwestycja pn.: „Nowa jakość Teatru modernizacja i przebudowa Teatru im. Jana Kochanowskiego na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie” – tj. roboty budowlane przez firmę TECHBUD Sp. z o.o., tym samym teren budowy, został przekazany firmie TECHBUD Sp. z o.o.,

Zamawiający będzie w związku z tym dokonywał aktualizacji niniejszego HRR i przekazywał zaktualizowany HRR Wykonawcy w kontekście zmian w harmonogramie realizacji inwestycji pn.: „Nowa jakość Teatru modernizacja i przebudowa Teatru im. Jana Kochanowskiego na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie” oraz zmian w repertuarze artystycznym Teatru.

W poniższych datach w godzinach i dniach zaznaczonych kolorem żółtym w Teatrze musi być zachowana bezwzględna cisza.

Dzień		godziny	Duża Scena	Mała Scena	Bunkier	Modelatornia
Wrzesień 2020						
Wt	1					
Sr	2					
Czw	3					
Pt	4					
Sob	5					
Nd	6					
Pon	7					
Wt	8					
Śr	9					
Czw	10					
PT	11					
Sob	12					
Nd	13					
Pn	14					
Wt	15	10:00- 14:00 18:00- 22:00				Próby
Śr	16	10:00- 14:00 18:00- 22:00				Próby

Czw	17	10:00- 14:00 18:00- 22:00				Próby
Pt	18	10:00- 14:00 18:00- 22:00				Próby
Sob	19	10:00- 14:00 18:00- 22:00				Próby
Ni	20					
Pn	21					
Wt	22					
Śr	23					
Czw	24					
Pt	25					
Sob	26					
Nd	27					
Pn	28					
Wt	29	10:00- 14:00 18:00- 22:00				Próby
Sr	30	10:00- 14:00 18:00- 22:00				Próby

Dzień		godziny	Duża Scena	Mała Scena	Bunkier	Modelatornia
Październik 2020						
Czw	1					
Pt	2	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Sob	3	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Nd	4	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Pon	5					
Wt	6					
Śr	7					
Czw	8					
PT	9	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Sob	10	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Nd	11	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Pn	12					
Wt	13					
Śr	14					
Czw	15					
Pt	16	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Sob	17	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Ni	18	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl

Pn	19					
Wt	20					
Śr	21					
Czw	22					
Pt	23	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Sob	24	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Nd	25	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Pn	26					
Wt	27					
Śr	28					
Czw	29					
Pt	30	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl
Sob	31	10:00- 14:00 17:00- 22:00				Próby Spektakl

Dzień		godziny	Duża Scena	Mała Scena	Bunkier	Modelatornia
Listopad 2020						
Nd	1					
Pon	2	10:00- 14:00 17:00- 22:00	Próby			
Wt	3	10:00- 14:00 17:00- 22:00	Próby			
Śr	4	10:00- 14:00 17:00- 22:00	próby			
Czw	5	10:00- 14:00 17:00- 22:00	Próby			
PT	6	10:00- 14:00 17:00- 22:00	Próby			
Sob	7	10:00- 14:00 17:00- 22:00	próby			
Nd	8	10:00- 14:00 17:00- 22:00	Próby			
Pn	9	00:00 24:00	Próby			
Wt	10	00:00 24:00	Próby			
Śr	11	00:00 24:00	Próby			
Czw	12	00:00 24:00	Próby			
Pt	13	00:00 24:00	Próby			Próby Spektakl
Sob	14	00:00 24:00	próby			Próby Spektakl
Ni	15	17:00- 22:00		PREMIERA		
Pn	16					
Wt	17					
Śr	18					

Czw	19					
Pt	20	10:00- 14:00 17:00- 22:00		Spektakl		Próby Spektakl
Sob	21	10:00- 14:00 17:00- 22:00		Spektakl		Próby Spektakl
Nd	22	10:00- 14:00 17:00- 22:00		Spektakl		Próby Spektakl
Pn	23					
Wt	24					
Śr	25					
Czw	26					
Pt	27	10:00- 14:00 17:00- 22:00		Spektakl		Próby Spektakl
Sob	28	10:00- 14:00 17:00- 22:00		Spektakl		Próby Spektakl
Nd	29	10:00- 14:00 17:00- 22:00		Spektakl		Próby Spektakl
Pn	30					

Dalszy harmonogram na rok 2021 zostanie podany Wykonawcy w momencie akceptacji nie później niż do momentu zakończenia prac w 1 etapie.

Powyższy harmonogram może zostać zaktualizowany przez Zamawiającego na minimum 7 dni przed zmianami i przekazany Wykonawcy.